

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожная карта»)
 по реализации площадки РТПК ГАУ ДПО ИРО
 «Внедрение бережливой среды в образовательное пространство гимназии»
 (Приказ Министерства образования Иркутской области № 36 от 15.02.2024)
 на 2024-2025 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель
		2024 г.	2025 г.	
1. Организационное обеспечение и формирование системы управления по внедрению бережливой среды в образовательное пространство в МБОУ «Гимназия № 9»				
1.1	Определение организационной и функциональной структуры управления проектом по внедрению бережливой среды в образовательное пространство гимназии	март		Директор МБОУ «Гимназия № 9»
1.2.	Определение ответственных должностных лиц, ответственных за внедрение бережливых технологий	март		Директор МБОУ «Гимназия № 9»
1.3.	Создание рабочей группы (проектной команды) по реализации проекта	март		Администрация
1.4.	Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению бережливой среды в образовательное пространство гимназии	по мере необходимости		Грачева А.В. заместитель директора
1.5.	Создание страницы «Инновационная деятельность» на официальном сайте гимназии https://g9-usolie.gosuslugi.ru	март	постоянно	Администратор сайта
2. Методологическое и методическое обеспечение внедрения бережливой среды в образовательное пространство гимназии				
2.1	Разработка и утверждение Положения о внедрении бережливых технологий, формирование бережливой среды и бережливого мышления ОО	апрель		Грачева А.В. заместитель директора
2.2.	Мониторинг потребности в повышении квалификации руководителя и педагогических работников по внедрению бережливой среды	по мере комплектования групп		Глушкова И.А., заместитель директора
2.3.	Проведение внутрифирменного обучения работников гимназии	май, сентябрь	по мере необходимости	Грачева А.В., Глушкова И.А., заместители директора

2.4.	Разработка сценария методологического и технологического обеспечения городского семинара и стажировочной практики «Фабрика процессов»	в соответствии с графиком	Рабочая группа (проектная команда)
2.5.	Проведение городского семинара по текущим и актуальным вопросам внедрения бережливой среды	по согласованию с ИМЦ	Грачева А.В., Глушкова И.А., заместители директора
2.6.	Проведение стажировочной практики по актуальным вопросам внедрения бережливой среды	в соответствии с графиком РТПК ГАУ ДПО ИРО	Грачева А.В., Глушкова И.А., заместители директора Рабочая группа (проектная команда)
2.7.	Организация «круглых столов» по обмену опытом работы по внедрению бережливых технологий в ОО	по согласованию с ИМЦ	Грачева А.В., Глушкова И.А., Заместители директора Рабочая группа (проектная команда)
3. Формирование бережливой среды и бережливого мышления обучающихся МБОУ «Гимназия № 9»			
3.1.	Организация рационального и комфортного воспитательного, учебного и рабочего пространства обучающихся и сотрудников гимназии с использованием бережливых инструментов (система 5S, визуализация, навигация и другое)	в соответствии с графиком вхождения в проект	Администрация
3.2.	Применение бережливых инструментов в урочной и внеурочной деятельности	сентябрь-май	Учителя-предметники
4. Оптимизация внутренних процессов с применением технологий бережливого управления			
4.1.	Сбор, обобщение и анализ информации по выбранным для оптимизации внутренним процессам, подготовка методических рекомендаций по внедрению бережливых инструментов.	в соответствии с графиком вхождения в проект	Грачева А.В., Глушкова И.А., Заместители директора Рабочая группа (проектная команда)
4.2.	Инициация и реализация проектов по оптимизации внутренних процессов в гимназии	постоянно	Рабочая группа (проектная команда)
4.3.	Осуществление сопровождения внедрения бережливых инструментов	в соответствии с графиком вхождения в проект	Администрация
4.4.	Тиражирование лучших результатов реализованных	в соответствии с графиком вхождения	Грачева А.В., Глушкова И.А.,

	проектов по оптимизации внутренних процессов	в проект		Заместители директора Рабочая группа (проектная команда)
5. Продвижение и популяризация проекта «Внедрение бережливой среды в образовательное пространство гимназии»				
5.1.	Информационное сопровождение и освещение процесса и результатов внедрения бережливых технологий	постоянно		Администратор сайта
5.2.	Формирование базы лучших практик внедрения бережливых технологий в гимназии	в соответствии с графиком вхождения в проект		Администрация
5.3.	Организация межмуниципального взаимодействия с ОО по вопросам внедрения бережливых технологий	в соответствии с графиком вхождения в проект		Грачева А.В., Глушкова И.А., Заместители директора
5.4.	Участие в региональных научно-практических конференциях, форумах и иных мероприятиях по популяризации проекта	в соответствии с графиком вхождения в проект		Администрация, педагогический коллектив
6. Мониторинг исполнения мероприятий и результатов внедрения бережливой среды в образовательное пространство гимназии				
6.1.	Мониторинг достижения утвержденных целевых показателей эффективности и результативности внедрения бережливой среды в образовательное пространство гимназии	в течение года		Рабочая группа (проектная команда)
6.2.	Подготовка аналитической информации о результатах проведения мониторинга эффективности реализации проекта	сентябрь	декабрь	Грачева А.В, Глушкова И.А., заместители директора

№	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Подпись
1	Агафонова Жанна Викторовна	Учитель	
2	Андреева Лариса Александровна	Учитель	
3	Безъязыкова Лилия Викторовна	Учитель	
4	Белоглазова Елена Валентиновна	Учитель	
5	Бухальцева Валентина Николаевна	Учитель	
6	Вахрушева Мария Викторовна	Учитель	
7	Воробьева Ирина Алексеевна	Соц.педагог	
8	Гагарина Надежда Ивановна	Учитель	
9	Глушкова Ирина Александровна	Заместитель директора	
10	Горбунова Инна Валентиновна	Учитель	
11	Гордеева Александра Сергеевна	Учитель	
12	Грачева Алена Викторовна	Учитель	
13	Данельчук Ирина Ивановна	Учитель	
14	Дубовик Светлана Александровна	Учитель	
15	Ендрихинская Галина Владимировна	Учитель	
16	Захарова Дарья Сергеевна	Учитель	
17	Карпова Светлана Владимировна	Учитель	
18	Киселева Анастасия Александровна	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	
19	Колосова Татьяна Максимовна	Учитель	
20	Коновалова Инна Валерьевна	Педагог ДО	
21	Коновалова Ирина Валерьевна	Учитель	
22	Куценко Людмила Васильевна	Учитель	
23	Лебедева Анна Владиленовна	Учитель	
24	Макарова Галина Сергеевна	Учитель	
25	Малинкина Ирина Николаевна	Учитель	
26	Мальцева Анна Евгеньевна	Учитель	
27	Матузко Наталья Евгеньевна	Учитель	
28	Макарук Дарья Владимировна	Учитель	
29	Минжурова Анна Валерьевна	Учитель	
30	Мутасова Ольга Ниловна	Учитель	
31	Назарова Майя Константиновна	Учитель	
32	Нечаева Елена Ринатовна	Учитель	
33	Новикова Анна Дмитриевна	Заведующий библиотекой	
34	Осипенко Капиталина Владимировна	Учитель	
35	Павлюк Оксана Анатольевна	Учитель	
36	Просветова Ирина Сергеевна	Учитель	
37	Равковская Надежда Альфредовна	Учитель	
38	Речкина Ольга Витальевна	Учитель	
39	Ружникова Ольга Николаевна	Учитель	
40	Рябцева Вера Валерьевна	Заместитель директора	
41	Семенова Елена Анатольевна	Учитель	
42	Сергеева Вера Юрьевна	Педагог-психолог	
43	Сизых Татьяна Валентиновна	Заместитель директора	
44	Убониева Лилия Валерьевна	Учитель	
45	Уразовская Ольга Анатольевна	Учитель	
46	Устюжанина Наталья Юрьевна	Учитель	
47	Федорова Любовь Витальевна	Учитель	

48	Филина Татьяна Александровна	Учитель	
49	Черных Марина Анатольевна	Учитель	*
50	Чуйко Оксана Анатольевна	Учитель	
51	Шестопалова Елена Германовна	Учитель	
52	Шипкова Светлана Ефимовна	Учитель	
53	Шитин Иван Сергеевич	Учитель	
54	Шубина Елена Владимировна	Учитель	
55	Шульга Екатерина Юрьевна	Педагог ДО	
56	Якушенко Елена Николаевна	Педагог-психолог	