

Утвержден
приказом директора
МБОУ «Гимназия № 9»
от 22.12.2022 № 369

**Дорожная карта введения реализации
ФГОС НОО, ООО, СОО на 2023/2024 учебный год**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный
Нормативное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
1	Проведение мониторинга условий реализации обновленных ФГОС	январь-май 2023 года	Директор, заместители директора
2	Разработка (внесение изменений) локальных нормативных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, внесение изменений в должностные инструкции работников	январь-февраль 2023 года	Директор, заместители директора
3	Обеспечение соответствия нормативной базы ОО требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (цели образовательного процесса, финансирование, материально-техническое обеспечение, режим занятий)	январь-июнь 2023 года	Заместители директора
4	Приведение основных общеобразовательных программ уровней НОО, ООО, СОО (рабочих программ учебных предметов) в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами	не позднее 1.09.2023	Заместители директора, руководители НМО, педагогические работники
5	Обеспечение доступности использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности	постоянно	Заместители директора
Научно-методическое сопровождение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
1	Повышение квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	постоянно	Заместители директора
2	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО: - совещания, - консультации, - круглые столы, - заседания НМО и пр.	постоянно	Заместители директора, руководители НМО

3	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей(законных представителей) для проектирования учебных планов ООП НОО, ООО, СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и плановвнеурочной деятельности	январь-июнь 2023 года	Заместители директора, классные руководители
4	Проведение анализа имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО действующим нормам и требованиям	январь-сентябрь 2023 года	Заместители директора
5	Формирование рабочей группы по анализу и изменению ООП, постановка задач по изменению рабочих программ	январь 2023 года	Заместители директора
6	Обеспечение координации организационных структур ОО по подготовке к введению ФГОС СОО	январь-июнь 2023 года	Заместители директора
7	Создание в гимназии системы методической поддержки педагогических работников, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, разработка плана методической работы	постоянно	Заместители директора
8	Формирование списков учебной и учебно-методической литературы для комплектования библиотек ОО под ФГОСНОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	январь-июнь 2023 года	Заместители директора, заведующий библиотекой
9	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению введения реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	постоянно	Психолог, социальный педагог, классные руководители
Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
1	Корректировка плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогических работников в связи с введением и реализацией ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	сентябрь- октябрь 2023 года	Заместители директора
2	Анализ кадрового состава ОО для постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	сентябрь- октябрь 2023 года	Директор, заместителидиректора
3	Проведение диагностики образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников в условиях перехода на обновленные ФГОСНОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	сентябрь- декабрь 2023 года	Заместители директора
4	Разработка плана работы внутришкольных методических отделений с учетом образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОСООО, ФГОС СОО	сентябрь- октябрь 2023 года	Руководители НМО
5	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО штатного расписания	постоянно	Директор
Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			

1	Информирование педагогической и родительской общественности о ходе введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в ОО	январь-июнь 2023 года	Заместители директора, классные руководители
2	Организация публичной отчетности ОО о ходе реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ходе введения ФГОС СОО	не реже одного раза в полугодие в течение 2023 года	Заместители директора
3	Проведение собраний/советов для родителей обучающихся, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	1 раз в полугодие	Заместители директора, классные руководители
4	Поведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ОО и родителей обучающихся: педагогических советов, методических семинаров о целях и задачах ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, актуальности обновления для системы образования, отличительных особенностях в сравнении с прежними стандартами, изучение нормативно-правовых документов по введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	в течение года	Директор, заместители директора
5	Получение согласий родителей (законных представителей) на обучение по обновленным ФГОС ООО (будущие 9 классы)	не позднее 25.08.2023	Заместители директора, классные руководители
6	Размещение на сайте гимназии информационных материалов для родителей о переходе на обновленные ФГОС с 1 сентября 2023 года (3-4 классы, 7-9 классы, 10 классы)	постоянно	Технический специалист по сайту
Создание материально-технических условий реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
1	Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ФГОС НОО, ООО, СОО в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	май 2023	Директор, заместители директора
2	Разработка локальных нормативных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации ООП в соответствии с ФГОС СОО	январь – июнь 2023 года	Директор, заместители директора
3	Комплектование библиотеки ОО учебной и учебно-методической литературой по ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	конец учебного года	Заведующий библиотекой
Создание финансово-экономических условий введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
1	Формирование (корректировка) плана финансово- хозяйственной деятельности для обеспечения условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	август-сентябрь 2023	Директор, заместители директора